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OBJETIVO GENERAL: 
 

 Adquirir los conocimientos de la Administración Exitosa de Proyectos 
alineada a estándares internacionales.  

 Aprender metodologías, herramientas y técnicas para la Administración 
Exitosa de Proyectos.  

 

 
 
 
CARACTERÍSTICAS: 
 

 Alineado a estándar ANSI/PMI 99-001-2008 (Project Management Institute) 

 Utilizar herramientas prácticas y sencillas.  

 Ejemplos y casos de Administración de Proyectos Actuales. 
 
 
 
 
 

BENEFICIOS DE LA PUESTA EN PRÁCTICA: 
 

 Mejora el desempeño del proyecto. 

 Reduce los tiempos de terminación del proyecto. 

 Reduce los riesgos del proyecto. 

 Incrementa la calidad. 

 Mejora la comunicación y provee un ambiente abierto para la 
comunicación. 

 Provee una metodología estándar a seguir para todos en la organización. 

 Asegura consistencia al reportar. 

 Mejora la precisión de los reportes del proyecto. 
 
 

 

 

 
TEMARIO: 
 

1. Introducción 
  
2. Fundamentos 

 Definiciones  
 Áreas de Experiencia 
 Planeación Estratégica Organizacional 



 
 Ciclo de Vida del Proyecto 
 Orígenes de la Administración de Proyectos 
 Éxito en Proyectos 
 Interesados en los Proyectos 
 Influencias en la Organización 
 Procesos  
 Áreas de Administración 
 Madurez en la Administración de Proyectos 
 PMO, Programas y Portafolio 

 
3. Definición   

 Charter 
 Identificación de Interesados  

   

4. Planeación   
 Plan de Administración de Proyecto  
 Administración del Alcance 
 Administración del Tiempo 
 Administración del Costo 
 Administración de la Calidad 
 Administración de Recursos Humanos 
 Administración de la Comunicación   
 Administración del Riesgo  
 Administración de las Adquisiciones 

 
5. Realización   

 Plan de Administración de Proyecto 
 Aseguramiento de Calidad  
 Administración de licitaciones y Cotizaciones 
 Control de contrato 
 Control del Programa  
 Control de Presupuesto  
 Control de Calidad  
 Reportes de Desempeño 
 Control de Riesgos 
 Control Integrado de Cambios  
 Lecciones Aprendidas 

 

6. Cierre   

 Cierre del Proyecto  
 Cierre del Contrato  

   

7. Conclusión  

 Desarrollo de Equipos Efectivos 
 Barreras para la Efectividad 
 Responsabilidades del Gerente de Proyectos 



 
 

                       

DURACIÓN: 
 

40 Horas 
 
FACILITADOR: 
 Ing. Boney Collins 

 Maestría en Administración de Proyectos. 

 Maestría en Administración y Alta Dirección. 

 Ingeniero Civil. 

 Actualmente Director General y Consultor en Proyectos. 

 12 años de experiencia en Administración de Proyectos de Inversión.  

 6 años impartiendo Cursos, Talleres y Seminarios en Temas como: 
 Administración de Proyectos 
 Evaluación de proyectos 
 Planeación estratégica 
 Administración por objetivos 
 Coaching y Liderazgo 
 Integración de equipos de Alto rendimiento 

 
 
          FECHAS Y HORARIO: 

 
Inicio: PROXIMA APERTURA 
Horario: Jueves de 16:00 a 21:00 hrs. 

 
 

 

Diseño de programas a las necesidades 
de su empresa o institución 

 
 
Para mayores informes favor de comunicarse al Departamento de 
Promoción y Relaciones Públicas con: 

 
 

Marialba Rodriguez    marialba-rodriguez@uiasaltillo.edu.mx     Ext. 114 
     Irma Martinez         irma-martinez@uiasaltillo.edu.mx      Ext. 105 
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